
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.655,16               % 100%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 934,98                      % 100%

3 ESTRUTURAL 13.528,28                 % 100%

4 ALVENARIA 11.729,98                 % 100%

5 ESQUADRIAS 11.133,24                 % 100%

6 REVESTIMENTOS 8.043,46                   % 50% 50%

7 PINTURAS 26.616,86             % 50% 50%

8 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 6.513,97                   % 100%

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 3.922,97               % 100%

10 COBERTURA 9.207,66               % 50% 50%

11 DRENAGEM 1.723,91               % 100%

12 OUTROS 10.839,36             % 50% 50%

12 LIMPEZA GERAL 1.965,60               % 100%

TOTAL 107.815,42           R$ 16.118,41     16.333,81     29.077,58     46.285,62     

100% % 14,95% 15,15% 26,97% 42,93%

Alvinopólis, Julho de 2018

Wesley Mervile Silva

CREA-MG 157.461

COD

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Contratante: Camara Municipal de Dom Silvério

Objeto: Reforma e Ampliação(Salas de Reunião e Presidencia, Banheiros e Fachada)

Local:  Rua Manoel Carvalho, nº 77 - Bairro Santa Rita - Dom Silvério - MG

R$ 107.815,42

Ref: SETOP ABRIL/2018 - SINAPI JUNHO/2018

4ª Quinzena

Valor estimado:

3ª Quinzena2ª Quinzena1ª Quinzenaunid.TOTALDESCRIÇÃO

Data: Julho/2018


